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广汇能源市场及项目简报 

广汇能源股份有限公司主办 2015 年 6 月 

 

本期要闻 

 

 本期视点  

 LNG 市场动态及观点分析 

 煤炭市场动态及观点分析 

 甲醇市场动态及观点分析 

 原油市场动态及观点分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

本期视点： 
 

◆6 月，LNG 下游需求新增不足，西北产区价格回落。湖北黄冈液厂

复工，北气南下困难，西南市场供需矛盾显著。月中市场价格开始出现反

弹迹象，陕西个别工厂反映出货较前期有所提升，小幅调涨以试探市场反

应。延长集团带头调涨价格，昆仑黄冈检修后对市场影响力扩大，周边多

数工厂受带动，调涨心态积极。 

 

◆6月，动力煤市场运行相对稳定，电厂煤耗水平略有升高，动力煤

供应较为充足，市场成交略显平淡，动力煤价格小幅波动。炼焦煤市场弱

势运行，市场成交略显疲弱，下游需求增长乏力，部分地区销售压力偏

大，炼焦煤价格有所下滑。 

 

◆ 6月，甲醇市场弱势运行，甲醇期货先跌后涨，业者心态不稳，港

口窄幅盘整。国内部分检修装置启动，供应增加，同时雨季来临加之农忙

到来，甲醇等传统下游需求进入淡季，另外股市经历“过山车”，甲醇期

货紧跟波动，为此业者多数观望，港口市场弱势运行。 

 

◆6月，原油市场消息面多空交织，油价维持区间窄幅波动。月初欧

佩克会议全球瞩目，但会议结果符合多数预期，并且引起油价剧烈波动，

但欧佩克不减产的决定则进一步奠定了原油市场较长期的利空基调。尽管

随后能源机构月报中均看好未来需求增速，但同时供给过剩的问题不容置

否。虽然美国原油库存和钻井报告成为为数不多的利好支撑，但由于美国

汽油库存的连续攀升，钻井数量降幅的继续收缩，上述利好随之持续减

弱。此外，月内美元指数同样大体趋稳，对原油并未形成明确指引。6月

份，布伦特大体维持在63-65美元窄幅波动，WTI则受限于59-61美元。 
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LNG 市场动态及观点分析 
● LNG 市场价格行情 

6 月底，卓创中国 LNG 均价为 3848 元/吨，较 5 月底上涨 13 元/吨。

6 月，月初市场价格稳重下行，各个液厂液位均保持高位，价格战激烈。

四川同凯能源出液冲击其他工厂，加之华油广安开工达满产，西南市场供

需矛盾显著。月中市场价格开始出现反弹迹象，陕西个别工厂反映出货较

前期有所提升，小幅调涨以试探市场反应。延长集团带头调涨价格，昆仑

黄冈检修后对市场影响力扩大，周边多数工厂受带动，调涨心态积极。市

场消息称内蒙古液厂原料气价格即将上调，因此内蒙古液厂观望心态浓

厚，加之区内计划投产液厂较多，涉及产能较大，周边液厂并未贸然上涨

成交价格，选择暂时趋稳观望后市。 

 

● 市场供应情况 

6 月工厂整体开工率维持低位，不超过 40%，工厂平均日产量较上月

有所回升。几家计划月内投产工厂因设备不稳定均未能生产出液，部分推

迟至下月投产。湖北黄冈 500 万方/天装置生产不稳，月中停产，拉低市

场整体供应量。内蒙古地区区内供应此消彼长，个别工厂停工检修，涉及

产能较大，但内蒙古宏基亿泰 200 万方/天装置生产出液，当前日产量

100 万方/天，补充区内一部分供应。川内工厂陆续检修结束恢复生产，

加之四川同凯能源 150 万方/天 LNG 项目对外销售，产量提升，川内资源

供应充足。 

● 后期市场预判 

目前看来，接收站 7 月定价预计低于 6 月，将给目前处境困难的国内

工厂再次造成冲击。月内价格虽有小幅上探，但仅仅是昙花一现难以支

撑。工厂价格战日益激烈，工厂出场价再次逼近成本线，新投产工厂备受

挤压。加之接收站下月定价普跌，预计短期内价格难以反弹，部分工厂为

抢占市场价格或将再次暗跌价格底线难以预测。然而内蒙古地区原料气价

格或将于近期上调，若该消息得到落实，预计区内市场价格将逆市上涨。 

七月，全国 LNG 工厂有检修计划的工厂 41 家，涉及检修能力总计

2779 万立方米/日，较 6 月份增加 675 万立方木/日，环比增长 32.08%。

时至 7 月，进入传统意义上的淡季也是工厂检修密集期，预计 7 月份开工

率难以回升。 
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煤炭市场动态及观点分析 
● 煤炭市场价格行情 

国际：国际动力煤市场反弹乏力 价格弱势调整。进入 6 月份，北方

国家及地区降水增多，高温天气减少，用电量下调，动力煤需求受阻。另

外，降雨量增加带动水电出力上涨，动力煤需求再添阻力。受此影响，国

际动力煤价格再次下调。 

截至 6 月底，澳大利亚纽卡斯尔港 6 月份动力煤现货均价报收于 

58.81 美元/吨，环比上个月下降 2.55 美元/吨，跌幅为 4.16%；南非理

查兹港 6 月份动力煤现货均价报收于 61.12美元/吨，环比上月下降 

0.70 美元/吨，跌幅为 1.13%；欧洲三港 6 月份动力煤现货均价环比上

个月下降 0.40 美元/吨，报收于 58.30 美元/吨，跌幅为 0.68%。 

国内： 

动力煤：动力煤市场运行相对稳定，电厂煤耗水平略有升高，动力煤

供应较为充足，市场成交略显平淡，动力煤价格小幅波动。 

炼焦煤：炼焦煤市场弱势运行，市场成交略显疲弱，下游需求增长乏

力，部分地区销售压力偏大，炼焦煤价格有所下滑。 

 

● 煤炭市场供应情况 

供应：据煤炭运销协会旬报数据，河北、山西等主要产煤省国有重点

煤炭企业 2015 年 6 月 1-20日煤炭产量、销量和铁路运量与上月同期相

比，分别增长 1%、5.2%、2.9%；结合地方煤矿生产的季节性特征，判断 

6 月中上旬全国煤炭产量增长。 

库存：截至 6 月 20 日，重点煤炭企业存煤比 5 月 20 日下降 

1.1%。判断全社会存煤将比上月末下降、降幅不大，总体上仍然偏多，市

场维持宽松状态。 

 

● 后期市场预判 

三季度煤炭市场进入迎峰度夏期，季节性需求趋稳回升，煤炭供给基

本充足，供求依然宽松，价格低位波动。如果气温凉爽，雨水偏丰，气候

特征对煤炭需求形成明显减量，则面临较大过剩压力，反之，煤炭市场或

将朝供求平衡方向回调。 
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甲醇市场动态及观点分析 

● 甲醇市场价格行情 

国际：6月，国际甲醇市场下滑为主。欧洲方面，市场整体需求持续

偏弱，北美地区针对欧洲供应有所增加，委内瑞拉装置恢复稳定。中东地

区装置稳定伊朗对外供货增加，沙特及阿曼、卡塔尔装置稳定。 

国内：6月，国内甲醇市场较5月跌2.11%，较去年同期跌4.21%。6月

国内部分检修装置启动，供应增加，同时雨季来临加之农忙到来，甲醇等

传统下游需求进入淡季，另外甲醇期货走跌，多业者心态偏空，国内市场

下滑。 

 

● 市场供需变化 

供应：本月，甘肃华亭中旭60万吨/年、河南鹤壁煤化60万吨/年、大

连大化30万吨/年等部分甲醇装置启动发货，但内蒙古世林30万吨/年，山

西同煤广发60万吨/年，陕煤化长武60万吨/年等装置检修6月整体供应较5

月基本持平。 

进口：6 月，委内瑞拉国内装置回复正常并稳定，马油 170 万吨/年

装置负荷不高但稳定运行，伊朗、新西兰针对中国发货有所增加，为此 6

月中国甲醇进口量或在 45-50 万吨左右。 

需求：6月，甲醛开工下滑2个百分点至4成；二甲醚开工下滑3个百分

点至0.7成，醋酸企业开工大幅下滑17个百分点，至6.5成。传统下游需求

大幅减弱，浙江兴兴等甲醇制烯烃装置稳定生产，甲醇新兴下游需求增

加。 

 

●后期市场预判 

利好：1、7月内蒙古庆华甲醇制芳烃装置或运行稳定，部分企业7月

的甲醇外采量或增加；2、雨季及农忙慢慢减弱，甲醛等传统下游开工或

逐步恢复，局部阶段性备货开始；3、西北甲醇企业心态向好； 

利空：1、重庆卡贝乐85万吨/年等天然气制甲醇装置6月或重启，局

部甲醇供应持续增加；2、南方多地降雨较多，交通运输受阻；3、基于浙

江浙能等甲醇新兴下游需求增加，7月进口量或增幅较大。 

综上，7月甲醇新兴下游需求继续增加，华东下游需求亦增加，或刺

激进口量，但国内其余地区多以传统下游需求为主，且恢复缓慢对甲醇价

格的拉动能力有限。 
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原油市场动态及观点分析 
● 原油市场价格行情 

本月国际油价走势乏力，欧美原油期货价格分别围绕 63 及 60 美元/

桶的主线上下窄幅波动，涨跌幅均小。纽交所 WTI 原油期货即月合约收盘

价 58.33 美元/桶，相比 5 月下跌 1.97 美元/桶。伦敦洲际交易布伦特原

油期货即月合约收盘价 62.01 美元/桶，较上月下跌 3.55 美元/桶。 

● 市场情况 

国际：截至6月12日当周，美国原油库存下降267.6万桶，至4.67927

亿桶。俄克拉荷马州库欣原油库存增加11.2万桶，为4月中以来首度增

加，至5811.5万桶。 

国内：2015年5月，中国原油产量1813.6万吨，环比减少3.63%。2015

年1-5月中国原油产量合计8791.6万吨，较去年同期增加2.15%。2015年5

月，中国进口原油2324.48万吨，环比减少23.25%；1-5月累计进口原油合

计13387.27万吨，较去年同期增加4.03%。2015年5月出口原油为13.4万

吨，环比减少69.77%；1-5月中国原油累计出口165.09万吨，较去年同期

大幅增加560.36%。 

 

● 后期市场预判 

月初欧佩克会议已经释放长期利空基调，而且沙特、伊朗、伊拉克等

产油国寻求增产。虽然美国钻井数量持续下滑，但主力油井数量出现回

升，原油产量并未如预期出现下滑。与此同时，全球经济疲软，美元保持

强势，市场需求不振，中国进口连续两月下滑。供需面失衡状态将进一步

延续。随着夏季炼厂开工负荷提升，供给过剩正向成品市场渗透，传统旺

季支撑料将被削弱。此外，希腊和伊朗两大谈判尚未落定，但其长远影响

预计偏空，欧元区深陷债务危机不能自拔，伊朗原油仍将寻求重返市场。

此外，市场对美联储在9月和12月加息呼声较高，预计后市美元对原油难

以构成实质利好支撑。并且期货市场看多热情持续衰退，原油上方压力依

然偏大。总之，我们认为，7月份原油市场基调依旧偏空，后市原油下行

压力相对较大，走势整体稳中看空，布伦特在65美元将持续承压。而且，

油价存在击穿区间下限的可能性，但下行空间取决于希腊和伊朗谈判情

况。 
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目录：  

在产项目： 

 吉木乃LNG工厂 

 哈密新能源工厂 

 哈密淖毛湖煤矿 

 

在建项目： 

 哈密1000万吨/年原煤分

级提质利用项目 

 红淖铁路项目 

 准东喀木斯特40亿方/年

煤制气项目 

 宁夏中卫物流中转基地 

 江苏启东LNG物流中转基

地 

 加注站建设情况 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年6月生产运营及项目进展情况 
 

 
 

 吉木乃LNG工厂 
2014年3月——2015年6月吉木乃LNG工厂产量统计图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6月份，吉木乃工厂进气量环比5月降低，当月实际生产LNG产量环比上月

增加189万方，产品出成率93.73% 为2015年1月以来新高。 
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在产项目： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 哈密新能源工厂 
2014年1月——2015年6月新能源工厂产品产量统计图单位：吨 

 
 

2014年3月——2015年6月新能源工厂进煤量统计图 单位：吨 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生产情况 
2015年6月哈密新能源工厂继续保持10台气化炉运行，本月总产品产量

同比2014年5月增长1.23%，环比2015年5月降低23.25%，6月份用煤量环比

5月份降低23.65%。6月11日23:43时动力站3#机蒸汽母管爆裂（施工中材

质原因造成），因恢复时间较长，借此机会，化工系统B系列提前进行大

检修，共影响粗甲醇产量21906吨，影响LNG产量8045吨。检修后随着项目

技改的深入进行，产能利用率仍会继续提升。 

 

 项目进展情况 
1、环保验收工作进展: 公司目前正在开展内部自查工作，其中蒸发

池、在线监测、脱硫改造、地下水治理、污水系统改造等重点工程正在按

计划实施。 

 

2、本年度技术创新项目进展情况： 

1）煤贮运改项目卸煤槽拉筋已经全部割除完毕，使用效果良好。3

台净水设备完成安装并投入使用； 
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在产项目： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2）污水系统整体优化改造：现场已完成高密度沉淀池、P-MBR 生化

池、P-MBR 膜池土方开挖，垫层浇筑完成； 

3）锅炉烟气脱硝工程：已完成初步设计审查，意见已反馈给对方；

施工单位已进厂； 

4）甲烷分离装置膨胀机、氮压机及分馏塔技改：膨胀机：杭氧继续

检修；分馏塔：厂家填料制作已完成。 

5）蒸发池强制雾化蒸发：5#和 6#蒸发池强制雾化设备已安装完成，

开始喷水；1#和 2#蒸发池强制雾化所需的泵已发货； 

6）空分控制系统改造、重新组态：B 系列进行了部分改造，大修期

间完成 A系列改造和系统组态。 

7）煤气水分离装置改造及操作优化：煤气水分离装置操作优化已完

成，正在收集运行数据；技术改造方案已确定； 

8）空分膨胀机改造： A 系列已改造完毕， 设备已到厂。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

峡沟水库 

输煤长廊 
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在产项目： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 哈密淖毛湖煤矿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生产情况 
6月份淖毛湖煤矿煤炭生产量环比5月减少12.88%，煤业公司实行以销

定产，因地销兰炭厂开工率较低，导致煤炭销售市场需求较低，公司采取

合理配采，控制煤炭生产。 

 
 项目进展情况 
1、铁路快装及输煤走廊工程 

铁路快装及输煤走廊工程土建同步复工，相关设备招标文件已上报股

份公司招采中心。 

2、地面生产系统西区至南工广带料试车 

6月份，地面生产系统西区至南部工业广场正在进行带料试车，目前

带料试车工作进展正常。 

3、综合信息调度系统工程 

6月份完成与设计院、厂家的技术交流，目前正在进行方案的确定工

作。 

4、手续办理 

目前，水利部已同意黄河水资源委员会提交的有关受理《新疆广汇新

能源有限公司白石湖露天煤矿水资源论证报告》的请示，同意黄委受理

《报告》，根据手续办理流程，下一阶段黄河水资源委员会将对《报告》

进行初步审核。 
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在建项目： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 红淖铁路项目 
 项目进展情况 

1、铺架施工 

（1）中铁四局 S6 标：矿区段线路上面碴 0.81 万方，开累完成 19.29 万

方，完成总量的 69.27%； 

（2）中铁十一局 S7 标：站线人工铺轨 2.69 公里，开累完成 38. 84 公

里，完成总量的 95.42%；道岔铺设 10 组，开累完成 106 组，完成总量的

99.07%；线路上面碴 0.24 万方，开累完成 41.22 万方，完成总量的

114.34%；大机养道（双捣第二遍）完成 9.54 公里，开累完成 121.4 公

里，完成总量的 80.29%；大机养道（第三遍）完成 24.3 公里，开累完成

78.36 公里，完成总量的 51.83%；桥梁护轮轨安装 1.05 公里，开累完成

1.77 公里，完成总量的 36.05%。  

2、土建附属工程 

（1）S12 标浆砌片石本月完成 2654.5 方，开累完成 52315.5 方，完成总

量的 71.36%。 

（2）线路防护栅栏本月完成 156 米，开累完成 3232.41 米，完成总量的

65.09%。  

3、房建工程 

房建工程本月完成 2918 平方，开累完成 114670.91 平方，完成总量的

98.27%。 
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在建项目： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 准东喀木斯特40亿方/年煤制气项目 
 项目进展情况 

◎ 煤制气项目 

手续办理进展情况 

1、水资源论证报告：《水资源论证报告》编制单位修改完成，并已上报

黄委会，待出审查意见； 

2、节能评估报告：已将《节能评估报告》修改完成，并已上报到国家发

改委环资司，等待审批； 

3、水土保持方案：已上报到水利部，预计下月初召开评审会； 

4、环评报告：两个煤制气项目环评上会情况及专家评审意见，目前正在

修订煤制气项目《环评报告》； 

5、设备自主化方案报告：《设备自主化方案报告》正在编制完善中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎矿业项目进展情况 
一、前期手续办理进展情况 

1、水资源论证报告：年产1200万吨煤矿《水资源论证报告》已由编制单

位修改完成，并上报黄委会，待出审查意见； 

2、环评报告：目前排放总量和环境影响评价执行标准已取得自治区环保

厅批复，8月底前上报国家环保部； 

3、项目申请报告：正在编制中，待相关支持性文件批复后，上报国家发

改委； 

4、安全预评价报告：已完成编制，等支持性文件批复后报煤管局备案； 

5、可研及煤与瓦斯：自治区煤管局完成评审，待矿区范围确定并出具地

质报告备案证明后，取得煤管局的评审意见； 

6、项目规划选址意见：已编制完成，等待附件完善； 

7、规划矿区范围批复：已编制完成，待矿权确定后上报； 

8、职业病危害预评价报告：准备编制，待初步设计评审后，编制上报； 

9、项目建设用地预审意见：待煤化工具体受煤位置确定后，继续办理手

续； 

10：矿权延续工作：协贝能科克矿权的延续工作已上报自治区国土资源

厅，已公示，等待取证 ； 

11：矿权请示报告：6月1日向富蕴县人民政府呈报了《喀木斯特矿区内非

煤探矿权及边角空白区域探矿权问题的请示》，正在协调中； 

12：土地预审：6月12日，组织相关人员现场踏勘化工装置区与皮带栈

桥、道路位置及地形。 

富蕴水务岗前培训 管线设施巡检 
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在建项目： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◎配套供水工程 
1、土地办理：目前已将管理站房建设用地相关手续报件上报富蕴县国土

局，等待预审； 

2、蓄水工作：枢纽水库蓄水至设计水位841； 

3、调试工作：根据调试方案，已完成泵站单、双机组调试，现在进行全

负荷调试工作。 

 

 

 江苏启东LNG物流中转基地 
 项目进展情况 

◎ 工程建设 

1、储罐安装： 

完成储罐拱梁预制约 50% 

2、引桥施工： 

（1）完成 PHC 打桩累计完成 396 根; 墩台浇筑累计 17 座； 

（2）完成架桥机完成一跨箱梁架设； 

（3）码头施工 ：完成钢管桩累计 40 根;完成预制箱梁累计 48 榀。 

 

◎安全管理 

在“安全生产月”期间，组织员工进行安全知识培训及考试，并针对

海上施工、吊装、电焊作业等各自特点加强安全隐患排查工作，确保施工

现场不发生一起安全事故。 
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在建项目： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 加注站建设情况 

 部分项目进展情况 

1、可可托海加气站站房主体施工完毕，设备基础施工完毕，正在工艺管

沟砌筑； 

2、达勒特加气站内部验收已完成，正在整改； 

3、多浪农场加气站调试完成，已运行； 

4、英吉沙振英合作站钢平台未制作安装，雨棚刷漆颜色错误正在整改，

部分管线安装管卡； 

5、乌恰县康苏站大电已接入，视频监控还未安装，土建零星工程整改； 

6、兴仁站土建施工基本完成，工艺安装正在进行； 

7、红原加气站工程完工，政府验收已完； 

8、酒钢八号门加气站土建工程已完工，工艺管道打压完成，正在进行雨

棚装潢；            

9、瓜州高速路口工程已完工，计划安装自控系统； 

10、尹固村气化站工程已完工，计划安装自控系统； 

11、乌兰不浪站土建正在施工中； 

12、芦草沟加气站 土建基本完成，正在维修改造站房及卫生间。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玛纳斯六户地 

 

乌苏西大沟 

哈密三道岭 

 

尹固村储备站 
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